



Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo

-

Relatório de Retrospectiva das Sprints de 1 a 7

Centro Universitário de Brasília CEUB - 04/06/2026 - Projeto Integrador III -
7º semestre - Grupo V

Professora/Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Alunos: Felipe Tolentino Soares, Lucas Daniel Paiva de Sá, Luis Guilherme
Andrade Palhares de Melo, Miguel Artur de Castro Miranda e Lucas Andrade
Fonseca



Sumário

Sumário.....	2
1. O que funcionou bem.....	3
2. O que pode ser melhorado.....	3
3. Ações concretas para evolução.....	3
4. Referências.....	4

1. O que funcionou bem

Ao longo das sete sprints, a equipe conseguiu manter uma evolução consistente do projeto, iniciando pelo levantamento de requisitos e planejamento, passando pela prototipação das interfaces e chegando à implementação das principais funcionalidades do sistema.

A organização do Product Backlog e das histórias de usuário contribuiu para o acompanhamento das atividades, permitindo que as entregas fossem realizadas de forma incremental. A comunicação entre os integrantes favoreceu o alinhamento das decisões técnicas e a atualização contínua da documentação.

Nas Sprints 6 e 7, destacam-se a integração inicial entre o frontend e o banco de dados, a implementação das funcionalidades de gerenciamento de pesquisadores, projetos e espaços experimentais, além da realização de testes funcionais e correções de inconsistências identificadas. Essas atividades consolidaram uma versão mais completa e funcional do sistema.

2. O que pode ser melhorado

Durante o desenvolvimento, alguns requisitos precisaram ser refinados à medida que novas funcionalidades eram implementadas, ocasionando pequenos ajustes no planejamento das sprints.

A integração entre frontend e backend exigiu maior tempo para validação das regras de negócio e persistência dos dados. Além disso, parte dos testes foi realizada após a implementação das funcionalidades, o que poderia ser distribuído de forma mais contínua durante o desenvolvimento.

Também foi identificada a necessidade de ampliar a cobertura dos testes e fortalecer a padronização do código para facilitar futuras manutenções.

3. Ações concretas para evolução

- Implementar testes automatizados para aumentar a confiabilidade da aplicação.
- Melhorar a cobertura dos testes funcionais e de integração.
- Otimizar consultas ao banco de dados visando melhor desempenho.
- Implementar novas funcionalidades, como filtros avançados e exportação de relatórios.
- Fortalecer o controle de acesso por perfis de usuário.
- Manter a documentação técnica atualizada conforme a evolução do sistema.
- Continuar realizando retrospectivas ao final de cada sprint para identificar oportunidades de melhoria no processo de desenvolvimento.

4. Referências

- Gestão do Projeto (Github Projects)
<https://github.com/orgs/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo/projects>