



Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo

-

Relatório de Retrospectiva das Sprints de 1 a 5

Centro Universitário de Brasília CEUB - 04/06/2026 - Projeto Integrador III -
7º semestre - Grupo V

Professora/Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Alunos: Felipe Tolentino Soares, Lucas Daniel Paiva de Sá, Luis Guilherme
Andrade Palhares de Melo, Miguel Artur de Castro Miranda e Lucas Andrade
Fonseca



Sumário

1. Introdução.....	3
2. Objetivos do Projeto.....	3
2.1 Objetivo Geral.....	3
2.2 Objetivos Específicos.....	3
3. Metodologia Utilizada.....	3
4. Resumo das Sprints Realizadas.....	4
4.1 Sprint 1 - Levantamento de Requisitos.....	4
4.2 Sprint 2 - Planejamento e Análise.....	4
4.3 Sprint 3 - Prototipação e Refinamento.....	5
4.4 Sprint 4 - Estruturação da Aplicação.....	5
4.5 Sprint 5 - Integração Inicial e Refinamento.....	6
5. Situação Atual do Projeto.....	6
6. Dificuldades Encontradas.....	7
6.1 Refinamento dos Requisitos.....	7
6.2 Organização das Funcionalidades.....	7
6.3 Integração entre Artefatos.....	7
7. Resultados Alcançados.....	7
8. Planejamento da Sprint 6.....	7
9. Conclusão.....	8
10. Referências.....	8

1. Introdução

O presente documento apresenta um resumo das atividades realizadas durante as cinco primeiras sprints do projeto Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo.

O sistema está sendo desenvolvido como um protótipo web com o objetivo de auxiliar o gerenciamento dos espaços experimentais utilizados por pesquisadores, permitindo futuramente o controle de pesquisadores, projetos e espaços disponíveis para utilização.

Ao longo das sprints iniciais, a equipe concentrou esforços na definição dos requisitos, planejamento do projeto, elaboração dos artefatos de análise e desenvolvimento da estrutura inicial da aplicação.

2. Objetivos do Projeto

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web capaz de auxiliar o gerenciamento de campos experimentais e casas de vegetação utilizados pela Embrapa Cenargen.

2.2 Objetivos Específicos

- Levantar e documentar os requisitos do sistema.
- Estruturar as funcionalidades necessárias para o gerenciamento dos espaços.
- Desenvolver a interface do sistema baseada nos requisitos levantados.
- Implementar funcionalidades de gerenciamento de pesquisadores, projetos e espaços.
- Disponibilizar uma base para futuras funcionalidades de reserva e controle dos ambientes experimentais.

3. Metodologia Utilizada

O projeto está sendo desenvolvido utilizando conceitos de metodologias ágeis, organizados em ciclos de desenvolvimento (Sprints).

Durante cada sprint são realizadas atividades de:

- Planejamento.
- Desenvolvimento.
- Revisão das entregas.
- Atualização da documentação.

- Registro das evidências produzidas.
- Validação dos resultados obtidos.

4. Resumo das Sprints Realizadas

4.1 Sprint 1 - Levantamento de Requisitos

Objetivos

- Compreender o problema apresentado.
- Identificar as necessidades dos usuários.
- Definir o escopo inicial do sistema.

Atividades Realizadas

- Levantamento dos requisitos funcionais.
- Identificação dos principais atores do sistema.
- Criação inicial do Product Backlog.
- Definição das funcionalidades prioritárias.

Resultados Obtidos

- Escopo inicial definido.
- Requisitos documentados.
- Backlog inicial elaborado.

4.2 Sprint 2 - Planejamento e Análise

Objetivos

- Organizar os requisitos levantados.
- Estruturar funcionalidades do sistema.

Atividades Realizadas

- Elaboração das histórias de usuário.
- Definição dos critérios de aceitação.
- Organização das funcionalidades por prioridade.
- Revisão dos requisitos do sistema.

Resultados Obtidos

- Histórias de usuário documentadas.
- Critérios de aceitação definidos.
- Planejamento das próximas etapas consolidado.

4.3 Sprint 3 - Prototipação e Refinamento

Objetivos

- Representar visualmente o sistema.
- Refinar os requisitos levantados.

Atividades Realizadas

- Desenvolvimento dos wireframes.
- Definição do fluxo de navegação.
- Revisão das histórias de usuário.
- Refinamento dos critérios de aceitação.

Resultados Obtidos

- Wireframes concluídos.
- Estrutura de navegação definida.
- Melhor compreensão do fluxo do sistema.

4.4 Sprint 4 - Estruturação da Aplicação

Objetivos

- Iniciar a implementação da interface do sistema.

Atividades Realizadas

- Configuração da estrutura do frontend.
- Organização dos componentes da aplicação.
- Implementação do layout principal.
- Definição do padrão visual do sistema.
- Atualização da documentação do projeto.

Resultados Obtidos

- Estrutura base da aplicação implementada.
- Layout principal desenvolvido.
- Componentes iniciais organizados.

4.5 Sprint 5 - Integração Inicial e Refinamento

Objetivos

- Preparar o sistema para implementação das funcionalidades principais.

Atividades Realizadas

- Atualização das histórias de usuário.
- Revisão dos critérios de aceitação.
- Estruturação das entidades do sistema.
- Implementação de dados simulados para validação das telas.
- Realização de testes funcionais iniciais.
- Atualização da documentação técnica.

Resultados Obtidos

- Estrutura lógica preparada para integração com banco de dados.
- Fluxos de navegação validados.
- Testes iniciais executados.
- Documentação atualizada.

5. Situação Atual do Projeto

Atualmente o projeto encontra-se em fase de transição para a Sprint 6.

Nesta etapa já foram concluídos:

- Levantamento de requisitos.
- Histórias de usuário.
- Critérios de aceitação.
- Wireframes.
- Estrutura visual do sistema.
- Navegação entre telas.
- Organização dos componentes do frontend.

As próximas etapas concentram-se na implementação das funcionalidades do sistema e integração com o banco de dados.

6. Dificuldades Encontradas

Durante as sprints realizadas foram identificados alguns desafios:

6.1 Refinamento dos Requisitos

Foi necessário revisar determinados requisitos para garantir melhor aderência ao problema proposto.

6.2 Organização das Funcionalidades

Algumas funcionalidades precisaram ser reorganizadas para adequação ao cronograma disponível.

6.3 Integração entre Artefatos

Foi necessário manter alinhamento constante entre requisitos, wireframes e implementação do frontend.

7. Resultados Alcançados

Ao término da Sprint 5, foram alcançados os seguintes resultados:

- Documentação dos requisitos concluída.
- Histórias de usuário elaboradas.
- Critérios de aceitação definidos.
- Wireframes produzidos.
- Estrutura do frontend implementada.
- Navegação entre telas funcionando.
- Organização do Product Backlog mantida.
- Primeiros testes funcionais realizados.
- Base preparada para integração com banco de dados.

8. Planejamento da Sprint 6

A Sprint 6 terá como foco principal a implementação das funcionalidades essenciais do sistema.

Atividades Previstas

- Implementar integração inicial entre frontend e banco de dados.
- Desenvolver funcionalidades básicas de gerenciamento de pesquisadores e projetos.
- Implementar visualização dos espaços experimentais cadastrados.
- Validar funcionalidades utilizando os critérios de aceitação definidos.
- Registrar evidências e atualizar a documentação do projeto.

9. Conclusão

As cinco primeiras sprints permitiram estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento do sistema, incluindo levantamento de requisitos, planejamento, documentação, prototipação e construção da estrutura visual da aplicação.

Com a conclusão dessas etapas, o projeto encontra-se preparado para avançar para a implementação das funcionalidades principais, integração com banco de dados e consolidação do protótipo funcional previsto para as próximas fases do desenvolvimento.

10. Referências

- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
<https://www.embrapa.br>
- EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen).
<https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia>